

## Universidade Federal de Pernambuco

# Centro de Informática – CIn

Documentação da Análise de Riscos da Aplicação "InvTroca"

**Resultados Sprints** 

Alexandre Vieira Leonardo (avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

# Sumário

- 1. Objetivo
- 2. Equipe
- 3. Cronograma
- 4. Revisão
- 5. Tarefas
- 6. Priorização
- 7. Resultado
- 8. Retrospectiva
- **1.Objetivo:** Melhorar as telas login e cadastro de produto ,encontra uma solução para front end e back end.
- **2.Equipe:** 1 pessoa( gerente projeto, back end e front end) e outra com (front end e back end).
- **3.Cronograma:** 3 semanas (de 05/04/2023 a 26/04/2023).
- **4.Revisão do Problema:** O site teve problema no front end e o back end que não foi executado. Portanto, tinha duas telas

de login e uma de cadastro de produto. A tela de login não foi feita por causa da router mal construída com os códigos.

#### 5. Tarefas:

- Realizar entrevistas com usuários para identificar os principais problemas para construir o escopo e persona (prazo: 05/04/2023)
- Redesenhar a páginas motivo que tela de cadastro apresentado bug no botão excluir e editar (prazo: 16/04/2023)
- Desenvolver o novo fluxo e realinhamento projeto (prazo: 21/04/2023)
- Testar a nova funcionalidade e corrigir quaisquer problemas (prazo: 28/04/2023)

# 6. Priorização:

- Entrevistas com usuários
- Reconstruir o design da página
- Desenvolvimento da nova funcionalidade
- Testes e correções

## 7. Resultado:

• Foram realizadas entrevistas com 24 usuários, identificando os principais problemas quanto à necessidade da construção InvTroca.

- Tentamos utilizar novas ferramentas para entrega do site mais insucesso.
- Não foram feitas novas funcionalidades.
- Porém os testes dos componentes da tela de cadastro de produtos foram finalizados.

**8.Retrospectiva:** A equipe tentou se comunicar bem e mais não obteve êxito em trabalhar de forma eficiente para alcançar o objetivo da sprint dentro do prazo estabelecido. No entanto, a equipe reconheceu que a priorização das tarefas poderia ter sido ajustada para garantir que os resultados mais significativos fossem entregues primeiro. No geral, a sprint foi mal sucedida e o feedback com retorno não foi favorável ao desenvolvimento com as ferramentas utilizadas para desenvolver e tão pouco o conhecimento das tecnologias necessárias.