

Projeto "InvTroca"

Atas de Reunião

Reunião 1

Data	Horário	Local
23/01/2023	18:40hs	Grad 5

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

• A definição do projeto: nada realizado

• Definido a equipe : Alexandre e Bruno para projeto

Reunião 2

Data	Horário	Local
26/12/2023	13:00Hs	Grad Hardware

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

• Inspiração: Reunião para definir o projeto Inventário para Odontologia ficou acertado.

• Definido a equipe : Alexandre e Bruno para projeto

Reunião 3

Data	Horário	Local
27/01/2023	17:00 ás 20:00Hs	Grad Hardware

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Definido possível README
- Definido big idea você propõe para o projeto
- Que questão essencial você propõe para o projeto?
- Como você transforma a essencial question e a big idea em um desafio similar a uma chamada para a ação?

Todos esta questões foram levantadas pelo professor e foram respondida pelo time. E entregue ao professor neste mesmo dia.

Reunião 4

Data	Horário	Local
30/01/2023	10:00Hs	Sala virtual

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

Entrevista pelo stakeholders: Feita pelo meet do google.

Depois desta entrevista mudança de escopo.

Reunião 5

Data	Horário	Local
07/02/2023	18:40hs	Grad Hardware

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Reunião com a equipe: Definição de capacitação com as ferramentas necessárias para implementação da tecnologia.
- Início poderia utilizar as ferramentas:

App In (front end e back end)

JavaScript (front end)

React vite (front end)

HTML5(front end)

CSS(front end)

✓ nada definido para back end com outras ferramentas.

Reunião 6

Data	Horário	Local
11/02/2023	09:00h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

Discussão com o stakeholder sobre o protótipo final do web app.
Finalizamos a reunião com muitos questionamentos sobre a tecnologia aplicada, e tivemos que nos capacitar o suficiente para que houvesse a aprovação do stakeholder

Reunião 7

Data	Horário	Local
11/02/2023	09:00h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

• Produto:

Conhecer o cliente X, seus produtos ou serviços : além do mercado e público-alvo: Profissionais superior e médio.

Reunião 8

Data	Horário	Local
13/03/2023	15:00h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

Construção da primeira feature:
Feito a tela inicial da aplicação

Reunião 9

Data	Horário	Local
22/03/2023	18:00h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

• Reunião com a equipe: Mudança do escopo do trabalho "InvTroca".

Reunião 10

Data	Horário	Local
03/04/2023	19:00h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

• Reunião com a equipe:

Alinhar as expectativas entre os envolvidos;

Delimitar prazos de execução e veiculação: a definir integração;

Preparação para sprints;

Sprint 1

Data	Horário	Local
05/04/2023	15:00	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

:

- Alinhar as expectativas entre os envolvidos;
- Apresentação do projeto inicial com ferramentas possível protótipo;
- Delimitar prazos de execução e veiculação: a definir integração;
- Preparação para outras sprints;

Sprint 2

Data	Horário	Local
12/04/2023	15:20h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Interação projeto no trello
- Depois desta sprint às 17:20Hs
- Nova reunião definir outra sprints
- Dividir o trabalho do grupo para próxima sprints.
- Mudança de escopo
- Problemas com os código, erro;
- Chegada do resultado do questionário para levantamento da persona feito no google formulário

Sprint 2

Data	Horário	Local
18/04/2023	15:20h	Grad 04

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Discussão para melhorá e realinhamento do projeto.
- Falha técnica não documentada;
- Reunião para última sprint.
- Em renuião presencial, fizemos uma votação sobre num novo realinhamento que gerou 4 opções para o seguimento do projeto:
- 1 Usar a plataforma Wordpress pra refazer o frontend e backend do projeto 2 -Reconstruir, usando as tecnologias mais simples (HTML5, CSS3 e JavaScript) 3 -Usar a plataforma App Inventor e CRUD já prontos no projeto 4 - Um dos componentes desistir do projeto e reavaliar a nota 360°
- Foi escolhido de forma randômica (https://www.random.org/)... O escolhido foi a opção 3

Status Final

Data	Horário	Local
26/04/2023	20:20h	WHATSAP

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Um participante doente não houve o status final
- definição pelo Whatsapp três possibilidade de resolver o projeto:
 - 1) Apresentar o projeto
 - 2) Solicita uma prova e esquecer o projeto
 - 3) Desistir da disciplina um integrante do grupo Em votação foi a opção de número 1.

Reunião para Status Final

Data	Horário	Local
27/04/2023	13:00h	WHATSAP e Grade 05

Participantes:

Alexandre Vieira Leonardo(avl) Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Assunto

- Organização documentação para status final
- Melhora a apresentação
- Reorganização do escopo