

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática – CIn

Projeto "InvTroca"

Alexandre Vieira Leonardo (avl)

Bruno Silva Cordeiro (bsc2)

Planejamento das Sprints

Objetivo: Desenvolver um sistema de troca e empréstimo de produtos para uma loja virtual.

Equipe: 1 gerente de projeto(front end), 1 back end .

Cronograma: 4 semanas (de 01/04/2023 a 05/04/2023).

Sprint 1:

Objetivo: Estabelecer o fluxo de troca e empréstimo de produtos básicos do sistema.

Tarefas:

- Definir os requisitos básicos de troca e empréstimo de produtos.
- Projetar a arquitetura do sistema.
- Desenvolver as funcionalidades de adição de produtos para troca e empréstimo.
- Implementar um sistema básico de pesquisa de produtos para troca e empréstimo.
- Testar as funcionalidades desenvolvidas.

Duração: 1 semana (de 05/04/2023 a 12/04/2023).

Sprint 2:

Objetivo: Implementar as funcionalidades avançadas de troca e empréstimo de produtos.

Tarefas:

- Desenvolver um sistema de gestão de trocas e empréstimos.
- Implementar um sistema de gerenciamento de estoque para produtos de troca e empréstimo.
- Adicionar a funcionalidade de avaliação de produtos para troca e empréstimo.
- Implementar o sistema de checkout para produtos de troca e empréstimo.
- Testar as funcionalidades desenvolvidas.

Duração: 1 semana (de 12/04/2023 a 19/04/2023).

Sprint 3:

Objetivo: Adicionar funcionalidades adicionais ao sistema.

Tarefas:

- Adicionar a funcionalidade de envio de produtos para troca e empréstimo.
- Implementar um sistema de acompanhamento de envios para troca e empréstimo.
- Reunião de alinhamento do projeto.

Duração: 1 semana (de 19/04/2023 a 21/04/2023).